

Warszawa, dnia 1 marca 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2016

Odstąpienie od umowy

Zarząd MDI ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany jako „MDI ENERGIA”) informuje, iż w dniu 29 lutego 2016 roku, działając jako zamawiający, złożył spółce Limbex Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, będącej wykonawcą robót budowlanych, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej przez MDI S.A. jako zamawiającego (tj. spółkę, która została przejęta przez MDI ENERGIA) z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Umowa o wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 15 września 2015 r. przez spółkę MDI S.A., która to spółka została następnie przejęta przez MDI ENERGIA, o czym MDI ENERGIA informowała w raporcie bieżącym nr 17/2016. W dacie zawarcia ww. umowy spółka MDI S.A. nie była podmiotem zależnym od MDI ENERGIA.

Przedmiotem umowy, o której mowa powyżej, były roboty budowlane, do których wykonania zobowiązała się Limbex spółka z o.o. jako wykonawca. Ogólna wartość umówionych robót wynosiła 24.600.000,00 zł.

Podstawą oświadczenia o odstąpieniu od umowy były istotne opóźnienia w harmonogramie oraz niewykonywanie oraz niewłaściwe wykonywanie przez wykonawcę umówionych prac i innych obowiązków wynikających z umowy.

Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy MDI ENERGIA jako następcą prawnym MDI S.A. zażądał od ww. wykonawcy zwrotu uiszczonej przez MDI S.A. zaliczki w kwocie 500.000,00 zł oraz dodatkowo zażądał zapłaty kary umownej w kwocie 2.490.000,00 zł (tj. kwoty stanowiącej 10% wartości umowy) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy:

Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu

Mirosław Markiewicz
Wiceprezes Zarządu