

Warszawa, dnia 01 lipca 2016 r.

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 42/2016

Zawarcie aneksów do znaczących umów

Zarząd MDI ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany jako „MDI ENERGIA”) informuje, iż w dniu 01 lipca 2016 roku, działając jako wykonawca, podpisał ze spółkami:

- PGB Energetyka 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- PGB Energetyka 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- PGB Energetyka 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- PGB Energetyka 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- PGB Energetyka 13 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Aneksy nr 4 do Umów na wykonanie projektu technologicznego, projektów wykonawczych, projektów podwykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz budowa i uruchomienie elektrociepłowni na biogaz w miejscowościach: Tończa, Krzywa, Dzierżki, Gorajec, Stary Kornin, zmieniających niektóre punkty w tych umowach.

W związku z realizacją rozszerzonego zakresu robót zmienione zostały: zakres Przedmiotu Umów, termin zakończenia prac i dostaw dodatkowych oraz wynagrodzenie wykonawcy, które wzrosło w sumie o kwotę w wysokości polskich złotych 7.670.000 + podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe zapisy umów pozostają bez zmian.

Aneksy weszły w życie z dniem podpisania.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podpisy:

Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu

Mirosław Markiewicz
Wiceprezes Zarządu